




Paralizadas las obras del aparcamiento subterráneo del Bulevar Salvador Allende de Alcobendas

El pasado febrero, el forjado de la plaza se derrumbó, aunque los operarios presentes resultaron ilesos. Ahora, los trabajos se paralizan al detectarse defectos en la estructura



Se derrumba el forjado de las obras de construcción de un aparcamiento público en Alcobendas

Algete • El Ayuntamiento de Alcobendas ha comunicado que, por razones ajenas, las obras de construcción de un aparcamiento subterráneo y de una plaza pública en el Bulevar Salvador Allende se paralizarán temporalmente. De esta forma los trabajos se detienen un año después de su inicio.



Precisamente en las obras se produjo el pasado mes de febrero un derrumbe del forjado de la plaza, que se desplomó sobre el inmediatamente inferior. En el momento del accidente había hasta cinco operarios presentes, aunque, por suerte, todos ellos resultaron ilesos.

Una vez demolida y retirada la estructura caída, a partir de abril continuaron las obras en las zonas no afectadas por este accidente. El Gobierno Municipal confirmó entonces a SER Madrid Norte que el Ayuntamiento priorizaría la seguridad de los trabajadores frente a los plazos de ejecución del proyecto.

Defectos en la estructura

Sin embargo, durante el estudio y análisis del estado de la estructura que recibió el impacto del forjado caído, se han detectado otras patologías que han ido manifestándose en el resto de la estructura no afectada por el accidente, cuyas causas todavía se están investigando.

Con estos motivos, las obras quedan paralizadas por motivos de seguridad hasta determinar las causas y el plan de actuación a seguir para la subsanación de los defectos detectados. Posteriormente el Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para exigir la corrección de los defectos que se observen, su reparación y la continuación de la obra, siguiendo las directrices de la dirección facultativa.



Únete al **canal de WhatsApp** de la SER

Retraso adicional

Como consecuencia, el proyecto sufrirá un retraso adicional –el plazo de ejecución inicial era de 10 meses–, aunque sin coste adicional para el Consistorio.