

ALCOBENDAS



PLAN ESTRATÉGICO ALCOBENDAS 2030

CRONOGRAMA



Cronograma Plan Estratégico Alcobendas Lidera 2030		2021										2022					
		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Proceso de Priorización y selección de proyectos	Cierre laboratorios y presentación de resultados																
	Agrupación y alineación de proyectos por indicador e impacto previsto en la estrategia																
	Reflexión estratégica por Ámbito (trabajo técnico interno)																
	Propuesta borrador Estrategia por Ámbito por parte Comisión Directiva																
	Trabajo del Consejo Social de la Ciudad (CSC) con la Estrategia por Ámbito																
	Presentación al CSC Estrategia por Ámbitos																
	Trabajo priorización proyectos por el CSC																
	Presentación resultados priorización de proyectos al CSC																
Aprobación, presentación y comunicación del Plan	Presentación proyectos al Equipo de Gobierno																
	Preparación documento final del Plan Estratégico																
	Aprobación del Plan por el Equipo de Gobierno y dar cuenta al Pleno Municipal																
	Campaña de comunicación SieteDías y RRSS																
	Jornada de presentación a la Ciudadanía																