

Paralizadas las obras del aparcamiento subterráneo de Salvador Allende en Alcobendas

29 de julio de 2024 – Sociedad de Alcobendas

El derrumbe de un forjado y la detección de patologías estructurales obligan a paralizar las obras por motivos de seguridad.



En julio de 2023, comenzaron las obras para la construcción de un aparcamiento subterráneo y una plaza pública en el Bulevar Salvador Allende de Alcobendas. Sin embargo, un desafortunado accidente el 12 de febrero de 2024 ha generado un significativo retraso en el proyecto.

Durante el hormigonado del suelo de la plaza pública, el forjado se derrumbó accidentalmente, colapsando sobre la estructura inferior. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. Tras la retirada de los escombros, las obras se reanudaron en las áreas no afectadas a partir de abril.

En el análisis subsiguiente realizado por la dirección facultativa de la obra, el contratista y los servicios técnicos municipales, se detectaron diversas patologías estructurales adicionales. Estas se manifestaron en zonas que inicialmente no habían sido afectadas por el accidente, lo que obligó a paralizar completamente las obras por motivos de seguridad.

Las causas de estos defectos estructurales están siendo investigadas y se determinará un plan de actuación para subsanarlos. El Ayuntamiento de Alcobendas ha asegurado que adoptará las medidas necesarias para corregir y reparar estos problemas, garantizando la continuación y finalización del proyecto sin coste adicional para la entidad pública. Aunque se prevé un retraso temporal en la finalización de las obras, se prioriza la seguridad de la infraestructura y de los futuros usuarios.